



- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 104 Del 28/07/2022 Reg. Gen. n. 195	OGGETTO Lavori di “ <i>messa in sicurezza della strada comunale “S. Barbara” collegamento del centro abitato di Auletta con la ex SS 19 ter “Dorsale Aulettese - Cup J97H18000210002”</i> – Affidamento lavori complementari ai sensi dell’ex art. 106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZBC375347D
--	--

Il Responsabile dell’Area Tecnica Nonché Rup

Premesso

- che la Regione Campania, con avviso pubblico, pubblicato sul BURC del 26/03/2018 al n. 25 “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità Regionale finanziati con le risorse del **FSC 2014-20** di cui alla delibera **CIPE n. 54/2016**” prevedeva la possibilità di presentare proposte progettuali da parte di tutti i Comuni della Regione Campania nell’ambito dell’asse tematico D “Messa in Sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente” in considerazione delle principali finalità della programmazione di settore indirizzate ad applicare le misure volte ad assicurare la sicurezza stradale con conseguente riduzione dell’incidentalità, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza in linea con il Decreto Legislativo n. 35/2011;
- che con delibera di G.C. n. 40 del 22/5/2018, veniva approvato il Progetto definitivo ed esecutivo inerente “*Intervento di messa in sicurezza della strada comunale “S. Barbara” collegamento del centro abitato di Auletta con la ex SS 19 ter “Dorsale Aulettese - Cup J97H18000210002”*”, redatto dall’UTC, per l’importo complessivo di €1.049.812,50, di cui €768.750,00 per lavori,

Visto il Decreto Dirigenziale del Direttore Generale – Ufficio Struttura – della Regione Campania n. 166 del 16/4/2019 con cui viene ammesso a finanziamento l’intervento di “*messa in sicurezza della strada comunale “S. Barbara” collegamento del centro abitato di Auletta con la ex SS 19 ter “Dorsale Aulettese - Cup J97H18000210002”*”, per l’importo di €1.049.812,50 a valere sulle risorse FSC 2014/20 di cui alla Delibera CIPE 54/2016;

Vista la determina n. 17 del 9/3/21, rg 42, della Centrale di Committenza APA, che a seguito della procedura di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, sulla scorta delle verifiche positive effettuate attraverso il sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il D.O.L. e la B.D.N.A. del Ministero dell’Interno, dichiarava efficace l’aggiudicazione dei lavori sopra menzionati a favore della ditta “LDL APPALTI SRL”, per un importo di aggiudicazione di **€ 719.018,794**, pari alla somma di € 699.880,044, determinata al netto del ribasso offerto del 4,178% sull’importo a base d’asta di €730.312,50 (det 188/2020 rg), oltre ai costi della sicurezza pari ad €19.218,75, ivi comprese le migliorie offerte in gara, ed oltre Iva.;

Visto il contratto di appalto Rep. 4 del 23/3/2021, registrato in data 25/03/2021 - Serie: 1T Numero: 9677;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 6/4/21;

Vista la propria determina n. 84 del 04/05/2021 -RG 121 con cui si rimodulava il quadro economico di progetto a seguito delle risultanze della gara, come segue:

QUADRO ECONOMICO		progetto	rettifica importo a base di gara (det 136-2020)	post-gara
A	TOTALE LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 768.750,00	€ 749.531,25	€ 719.018,79
A/1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 19.218,75	€ 19.218,75	€ 19.218,75
A/2	Lavori a base d'asta	€ 749.531,25	€ 730.312,50	€ 699.800,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 39.550,00	€ 38.561,25	€ 38.561,25
B/2	verifiche e collaudi ed attività di consulenza	€ 6.034,58	€ 5.883,72	€ 5.883,72
B/3	incentivi per funzioni tecniche 2% sui lavori	€ 15.375,00	€ 14.990,63	€ 14.990,63
B/4	Contributo Anac e spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B/5	Contributo previdenziale su prestazioni tecniche 4% su B/1	€ 1.582,00	€ 1.542,45	€ 1.542,45
B/6	spese per pubblicità, compreso targa	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
B/7	Imprevisti max 5% di A (i.c.)	€ 35.746,88	€ 35.746,88	€ 35.746,88
B/6	Iva sui lavori (22%)	€ 169.125,00	€ 164.896,88	€ 158.184,13
B/7	Iva su spese generali e tecniche (22%)	€ 9.049,04	€ 8.822,81	€ 8.822,81
	Totale somme a disposizione	€ 281.062,50	€ 275.044,60	€ 268.331,86
C	Accantonamento ex par. D disciplinare max 10% di A			€ 30.512,46
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B)	€ 1.049.812,50	€ 1.024.575,85	€ 1.017.863,11
	ECONOMIA DI GARA			€ 31.949,38

Atteso che in data 16/8/2021 prot. n° 3561 e successiva integrazione in data 2/2/2022 prot 506, la Direzione dei Lavori, Ing. Arturo ZITO, ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e) del D. Lgs 50/2016, una perizia relativa alle opere complementari ai lavori di *“messa in sicurezza della strada comunale “S. Barbara” collegamento del centro abitato di Auletta con la ex SS 19 ter*, per completare e migliorare aspetti di dettaglio e funzionalità dell'opera, per un importo di **€ 24.951,09, oltre iva pari ad € 5.489,24, per un importo complessivo di € 30.440,33**, in buona sintesi la perizia prevede la realizzazione di opere d'arte aggiuntive con l'obiettivo di eliminare le sconessioni del piano stradale, incrementare le opere per la regimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche, garantire maggiore sicurezza e fruibilità, composta dai seguenti elaborati di perizia:

- relazione tecnica;
- computo metrico;
- incidenza sicurezza;
- incidenza manodopera;
- quadro economico;
- elenco prezzi;
- diagramma di gantt;
- planimetria generale e dettagli costruttivi.

- il nuovo quadro economico assestato della spesa che si viene a determinare è così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO OPERE COMPLEMENTARI		progetto
A	TOTALE LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 24.951,09
A/1	Totale opere complementari al netto della sicurezza	€ 24.900,37
A/2	Oneri sicurezza	€ 50,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B/1	Iva sui lavori (22%)	€ 5.489,24
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B)	€ 30.440,33

QUADRO ECONOMICO		progetto	rettifica importo a base di gara (det 136-2020)	post-gara	VARIANTE	Opere complementari
A	TOTALE LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 768.750,00	€ 749.531,25	€ 719.018,79	€ 747.998,96	€ 747.998,96
A/1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 19.218,75	€ 19.218,75	€ 19.218,75	€ 23.525,18	€ 23.525,18
A/2	Lavori a base d'asta	€ 749.531,25	€ 730.312,50	€ 699.800,04	€ 724.473,78	€ 724.473,78
					Variazione percentuale	Opere complementari
B	SOMMA DISPOSIZIONE				4,03%	30.440,33 €
B/1	Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 39.550,00	€ 38.561,25	€ 38.561,25	€ 38.561,25	€ 38.561,25
B/2	verifiche e collaudi ed attività di consulenza	€ 6.034,58	€ 5.883,72	€ 5.883,72	€ 5.883,72	€ 5.883,72
B/3	incentivi per funzioni tecniche 2% sui lavori	€ 15.375,00	€ 14.990,63	€ 14.990,63	€ 14.990,63	€ 14.990,63
B/4	Contributo Anac e spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B/5	Contributo previdenziale su prestazioni tecniche 4% su B/1	€ 1.582,00	€ 1.542,45	€ 1.542,45	€ 1.542,45	€ 1.542,45
B/6	spese per pubblicità, compreso targa	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
B/7	Imprevisti max 5% di A (i.c.)	€ 35.746,88	€ 35.746,88	€ 35.746,88	€ 391,07	€ 391,07
B/8	Iva sui lavori (22%)	€ 169.125,00	€ 164.896,88	€ 158.184,13	€ 164.559,77	€ 164.559,77
B/9	Iva su spese generali e tecniche (22%)	€ 9.049,04	€ 8.822,81	€ 8.822,81	€ 8.822,81	€ 8.822,81
	Totale somme a disposizione	€ 281.062,50	€ 275.044,60	€ 268.331,86	€ 239.351,70	€ 269.792,03
C	Accantonamento ex par. D disciplinare max 10% di A			€ 30.512,46	€ 30.512,46	€ 72,13
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B)	€ 1.049.812,50	€ 1.024.575,85	€ 1.017.863,11	€ 1.017.863,12	€ 1.017.863,12
	ECONOMIA DI GARA			€ 31.949,38	€ 31.949,38	€ 31.949,38

Acquisito il parere della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità, con nota prot. 95396 del m21/2/2022, in ordine all'utilizzo delle somme accantonate ed imprevisti ex paragrafo D, punto 3 del Disciplinare;

Richiamata la propria determina n. 35 del 7/3/2022, rg 51, con cui si approvava la perizia dei lavori complementari di cui sopra;

Ritenuto di procedere quindi – per quanto approvato, al formale affidamento dei lavori complementari di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al medesimo operatore economico che esegue il contratto principale e precisamente alla ditta **LDL APPALTI S.R.L.** con sede in Auletta alla via Giallograsso n. 27, p. iva 05672430658, agli stessi patti e condizioni;

Visto il D. Lgs 18/4/2016, n. 50;

Visto il D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi e dell'ordinamento degli enti locali”;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1. di affidare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, i lavori **delle opere complementari** all'intervento di **“messa in sicurezza della strada comunale “S. Barbara” collegamento del centro abitato di Auletta con la ex SS 19 ter “Dorsale Aulettese - Cup J97H18000210002”**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al medesimo operatore economico che esegue il contratto principale e precisamente alla ditta **LDL APPALTI S.R.L.** con sede in Auletta alla via Giallograsso n. 27, p. iva 05672430658, agli stessi patti e condizioni;
- 2. di dare atto** che l'importo delle opere complementari affidate ammonta ad **€24.951,09**, oltre iva pari ad € 5.489,24, per un importo complessivo di €30.440,33;
- 3. di dare atto** che la spesa rientra nel quadro economico di progetto finanziato col Decreto Dirigenziale del Direttore Generale – Ufficio Struttura – della Regione Campania n. 166 del 16/4/2019, per l'importo di € 1.049.812,50 a valere sulle risorse FSC 2014/20 di cui alla Delibera CIPE 54/2016;
- 4. di dare atto**, ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- 5. di disporre** la pubblicazione della presente ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica – nonché Rup
Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI